UNIPROMET est 1989

Unipromet d.o.o. Čačak | Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A,32000 Čačak | Phone No.: 032 357 040, Fax: +381 32 357 040 | E-Mail: office@unipromet.co.rs

INGRAP-OMNI DOO

DRZICEVA 15
Beograd, 11000
Serbia

Cust. Reg. No. 06950639
Bill-to Customer No. C03563
VAT Reg. No. 101496917

Final Invoice PKF23-10257

Place and date of turnover of goods:
Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A 29.12.2023.
Invoice place:
Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
Document issue date 29.12.2023.
Due Date 29.12.2023.
Salesperson Jelena Mojsilović

External Document No.
Customer Doc No.

Pos.	No.	Description	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Amount
1	CONS	Gradnja	1.240	KOM	20.706,54609	25.676.117,16

Total RSD	**25.676.117,15**
Discount	0,00036
Total RSD	**25.676.117,15**
Prepayment VAT base amount RSD	4.040.683,72
Total Prepayment RSD	**4.040.683,72**
Total to Pay RSD	**21.635.433,43**

VAT Amount Specification	VAT %	VAT Base	VAT Amount
	0	25.676.117,15	0,00
	Total	**25.676.117,15**	**0,00**

VAT Clause

PDV nije obračunat u skladu sa čl. 10. stav2. tačka 3. Zakona o PDV-u.

Payment Terms 100% ADVANCE.
Shipment Method

Ship-to Address
INGRAP-OMNI DOO
DRZICEVA 15
Beograd, 11000
Serbia

BTTO	0,00	**Contract No.**	166/V	**Driver**	
NTTO	0,00	**Exit Point**		**Vehicle Reg. No.**	/
Pack Description					

Responsible person: ALEKSANDAR MARKOVIĆ

1184870 PKF23-10257

UNIPROMET Na svetloj strani puta

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka RSD; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ **ГРАДИЛИШТЕ**

ИЗРАДА ЗИДОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ Кисач- Степановићево - Змајево

Извођач радова

УНИПРОМЕТ ДОО Чачак

ТРЕЋА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Извршених радова од: 21.12.2023.год. до: 29.12.2023. год.

Услови плаћања : у складу са условима чл. 19.2 Подизвођачког уговора

Број: JOB23-0149 Број документа :

Место и датум промета добара : Нови Сад, 29.12.2023.

Место и датум издавања рачуна: Чачак, Булевар Ослободилаца Чачка 92А, 30.11.2023.

Инвеститор : Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало "ИНГРАП-ОМНИ" ДОО Београд

Адреса: Држићева 15, Београд, Звездара ПИБ : 101496917 Матични број : 06950639

Број и датум уговора : 166/II од 10.3.2023 (заведен код УНИПРОМЕТА) и
77 од 18.01.2023. (заведен код ИНГРАПОМНИ)

UNIPROMET

Комерцијални рачун уз II Привремену ситуацију за период: 21.12.2023 г. - 29.12.2023 г.

№ 3 / Бр. 3

Место и датум издавања: Чачак, 29.12.2023.

Датум промета: 29.12.2023.

1	Извођач:	Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“ ДОО Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Address / Адреса:	Држићева 15, Београд - Звездара
2	Подизвођач:	УНИПРОМЕТ Д.О.О. Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца Чачка 92А , Чачак
	Број текућег рачуна:	170-2702-56
	Назив банке:	UNICREDIT BANKA
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Уговор о подизвођењу радова на изради зидова за заштиту од буке бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Инграп Омни)
4	Пројекат:	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске прекограничне железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад-Суботица-Граница (Келебија)
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	265 - 60 - 18121 - 34
6	Износ добијеног аванса:	16.569.721,34 динара , уплаћен 09.10.2023. године (149.197,60 УСД)

I	*Обрачун вредности Радова*	*У доларима УСД*	*Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације или на датум аванса*	*У динарима (РСД)*
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир Радове који су изведени у текућем периоду (2+3):	858.176,04	*108,8427*	93.406.203,14
2.	Вредност радова изведених у претходном периоду:	615.621,07	*109,7083*	67.538.717,32
3.	Вредност радова изведених у текућем периоду:	242.554,97	106,6459	25.867.485,82
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 15 % стварне цене изведених Радова (3.*15 %):	36.383,25	111,0589	4.040.683,72
5.	Задржава се новац у износу од 5% од вредности цене изведених радова	12.127,75	105,8671	1.283.929,72
6	**Укупан износ за наплату по фактури (стр. 3 део I - стр.4 део I -стр.5 део I):**	**194.043,97**	**105,8671**	**20.542.872,38**

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2.Тачка 3) Закона о ПДВ

Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан Привремене Ситуације извдених Радова): 29.12.2023. - 105,8671

Износ за уплату у српским динарима (стр.А део I): **20.542.872,38**

Износ за уплату словима: Двадесет милиона петстотиначетрдесетдве хиљаде осамстоседамдесетдва и 38/100 динара

Уплату извршити на рачун: 170 - 2702 - 56 , на начин и у складу са условима чл. 19.2 Подизвођачког уговора Бр. бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Инграп Омни)

Ми, доле потписани , својим потписима потврђујемо да су количине изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Уговора.

Attachment: / Прилог:

Привремена ситуација потписана и печатирана од стране Уговорних страна Извођача и Подизвођача - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије.

Овлашћени представник Извођача:

Директор Друштво за инжењеринг, грађевинарство, промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“ **Наташа Ђурић**

ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ИНГРАП ОМНИ ДОО ДРЖИЋЕВА 15 III БЕОГРАД

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Извођача:

ПРОМЕТ D.O.O. ЧАЧАК

Овлашћени представник Унипромет ДО.О.Чачак **Александар Марковић**

Потпис овлашћеног лица